

'14년 대형공사 발주 계획 (12월)

입찰 방법	사업명	사업금액 (억원)	사업기간	공고예정	발주부대
일괄 입찰	PKX-B 계류시설	480	'14~17년	15년 6월	국방시설본부
	F-X 수용 시설공사	2,040	'15~19년	15년 7월	
	KC-X 수용 시설공사	768	'15~18년	15년 8월	
기타 공사	19비 아파트 건립	336	'13 ~'16	14년 11월	
	803사업	800	'13 ~'16	14년 12월	
	5사단 공병/보수대대이전	396	'13 ~'16	15년 3월	
	대형공격헬기 시설사업(2차)	428	'13 ~'16	15년 4월	
	2사단 17연대 이전사업	548	'13 ~'16	15년 5월	
	131사업	593	'13 ~'16	15년 5월	
	327-A사업	721	'13 ~'16	15년 7월	
	2군지사 15보급대대 이전사업	405	'13 ~'16	15년 7월	
	대형기동헬기 시설사업(2차)	345	'13 ~'16	15년 8월	
	2군지사 601수송대대 이전사업	390	'13 ~'16	15년 11월	
	HUAV수용시설	791	'14 ~ '18	15년 후반기	
	1군지사 이전	1,816	'12~'16	16년 전반기	
	도서기지 현대화 시설사업	709	'15~'17	15년 후반기	해군본부

※ 본 사항은 계획사항으로 변경 될 수 있음을 알려드립니다.