

'17년 대형공사 발주 계획 (4월)

구분	사 업 명	사업금액 (억원)	사업기간	공고예정	발주부대
일괄 입찰	장보고-III 시설사업	2,964	'15 ~ '21	17년 4월	국방시설본부
	충주 활주로 재포장	688	'17 ~ '20	17년 10월	
기타 공사	00사업	500	'16 ~ '19	17년 5월	
	913-1-G	341	'16 ~ '18	17년 6월	
	913-1-D	550	'16 ~ '18	17년 7월	
	00사 주거시설	352	'16 ~ '19	17년 8월	
	항공 화물 터미널	450	'17 ~ '20	17년 9월	
	해병 공지 기동부대 작전소	457	'17 ~ '20	17년 9월	
	전투지속시설개선 1단계	657	'17 ~ '21	17년 9월	
	MUAV 수용시설	538	'17 ~ '20	17년 10월	
	17사단 101연대 이전	402	'16 ~ '19	17년 11월	
	913-1-I	1,209	'17 ~ '19	17년 11월	
	55사단 부대개편	540	'16 ~ '19	17년 11월	
	51사단 167여단 개편	343	'17 ~ '18	17년 11월	
	국군외상센터	315	'17 ~ '19	17년 11월	
52사단 부대개편	605	'16 ~ '18	17년 12월		
	도서기지 현대화 시설사업	709	'16 ~ '18	17년 10월	해군본부

※ 본 사항은 계획사항으로 변경 될 수 있음을 알려드립니다.